

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020

Sub Anexo III

Cronograma Físico / Financeiro

OBRA:	REFORMA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE COMUNITÁRIA (EXECUÇÃO DE PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO) – UNIVERSIDADE UNIRG	28,82%				
LOCAL:	GURUPI - TO					
Item	Descrição dos Serviços	Total do Item com BDI	1º MÊS	% Acumulado	2º MÊS	% Acumulado
			%	Valor	%	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 27.195,05	50	R\$ 13.597,53	50	R\$ 13.597,53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.619,79	50	R\$ 2.309,90	50	R\$ 2.309,90
3	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO	R\$ 4.144,16	50	R\$ 2.072,08	50	R\$ 2.072,08
4	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 17.024,72	50	R\$ 8.512,36	50	R\$ 8.512,36
5	VEDAÇÃO	R\$ 3.505,91	50	R\$ 1.752,96	50	R\$ 1.752,96
6	REVESTIMENTO	R\$ 3.068,05	50	R\$ 1.534,03	50	R\$ 1.534,03
7	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 66.726,03	50	R\$ 33.363,02	50	R\$ 33.363,02
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RESERVATÓRIO / CASA DE BOMBA E GÁS	R\$ 36.418,81	50	R\$ 18.209,41	50	R\$ 18.209,41
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.931,60	50	R\$ 1.465,80	50	R\$ 1.465,80
	CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ 165.634,12	50	R\$ 82.817,06	50	R\$ 82.817,06
	MEDIÇÃO ACUMULADA			R\$ 82.817,06		R\$ 165.634,12