

## EXTRATO DA CONTRATAÇÃO

### **QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 29/2016**

A Fundação UNIRG, torna público, que foi firmado o Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 29/2016, cujo objeto é a “contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA GUARIDA E CERCAMENTO DO CAMPUS I, DO CENTRO UNIVERISTÁRIO UNIRG – GURUPI-TO”, com a empresa **CARLOS A. DA ROCHA SIRIANO – ME (ROCHA ENGENHARIA)**, CNPJ: 08.841.938/0001-46, prorrogando a alteração do prazo para execução/entrega da obra, objeto do instrumento contratual, até dia 20/08/2017, constante no Processo Administrativo nº 2015.02.0008062.

Gurupi-TO, 12 de julho de 2017.

Luciana Ribeiro Alves Costa  
Gestora de Compras da Fundação UNIRG