



**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 065/2019**

A Fundação UNIRG, torna público, o primeiro Aditivo ao Contrato n. 065/2019 firmado com a empresa **MJ DA SILVE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.298.666/0001-82**, estabelecendo uma alteração contratual de 49,67 % (quarenta e nove vírgula sessenta e sete por cento), no importe de R\$ 452.336,94 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) representado por um acréscimo/desembolso de R\$ 140.392,34 (cento e quarenta mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), e supressões equivalentes a R\$ 14.537,50 (quatorze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), do valor original do contrato proveniente da diferença entre o Aditivo e a Supressão conforme demonstrados nos autos no novo cronograma físico financeiro e resumo da variação e valores, às fls 498), referente a contratação de pessoa jurídica no ramo de atividade execução e construção de obras para execução do serviço de reforma do Campus II (Adequação de Projeto de Combate Incêndio) “Blocas de Salas de Aulas” – Processo Administrativo n. 2019.02.055410.

Gurupi-TO, aos 02 de março de 2020.

ALINE RIBEIRO ROCHA  
Gestora do Departamento de Compras Fundação UnirG